Cronoprogramma di massima

Mese	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
Attività previste											
Attivazione pagina FB ed account social	x	x	x	x							
Presentazione del progetto alla popolazione ed alle istituzioni	x	x	x	x							
Raccolta dati e "*meeting the gatekeepers*".	x	x	x	x	x						
Valutazione dialogica di bisogni ed opportunità operative con i referenti pubblici e privati		x	x	x	x						
Attivazione sportello di ascolto			x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pianificazione attività sul territorio				x	x	x	x	x	x	x	x
Raccolta esiti: processo di valutazione				x	x	x	x	x	x	x	x
Restituzione risultati al committente ed alla comunità ospitante					x	x				x	x
Eventuale riprogrammazione per l'annualità successiva										x	x